

Утверждаю:
 Директор ООО «УК»
 Докучаев В.Е.

**План-график по подготовке жилищного фонда и его инженерного
 оборудования к отопительному периоду 2019-2020 г.г.**

№	Адрес	Наименование работ	Срок Исполнения
1.	Ул. 9-е Января 89, подъезд №4	Устройства козырька из профнастила – 1 шт.	май
2.	Ул. Заводская 7 Подъезд №1,2	Устройства облицовки козырька пластиком – 2 шт. Смена оконных блоков в подвальном помещении – 4 шт., 3,5 м ²	май
		Ремонт подъезда №1, отделочные работы	сентябрь
3.	Ул. Кирова 118А	Ремонт водосточной трубы – 3 м/п	май
		Ремонт вентиляционных труб Прочистка каналов кв.3,49 – 2 шт.	июль
4.	Ул. Кирова 128	Ремонт шиферной кровли – 4,5 м ² Демонтаж антенны – 1 шт.	май
5.	Ул. 9-е Мая 15А	Демонтаж антенны – 1 шт.	май
6.	Ул. 9-е Января 76	Ремонт ограждений, песочницы, детской площадки	май
7.	Ул. 9-е Мая 18	Ремонт рулонной кровли (кв.27,44,61)– 15м ² Ремонт штукатурки цоколя, отмостки	июнь
8.	Ул. 9-е Января 89 (кв.44)	Ремонт рулонной кровли – 6м ²	июнь
9.	Ул. Кирова 107	Ремонт рулонной кровли – 15м ²	июнь
10.	Ул. Профсоюзная 2	Смена дверных блоков, выход на кровлю – 2 шт. Ремонт деревянных конструкций на детской площадке – 2 шт.	июнь
11.	Ул. Ленина 100	Ремонт карнизных водостоков из оцинкованной стали – 2,5 м/п	июнь
12.	Ул. Ленина 96	Ремонт карнизных водостоков из оцинкованной стали – 2,5 м/п Укрепление строительных ног – 2 шт.	июнь
13.	Ул. Выборная 18-7	Ремонт шиферной кроли	июль

14.	Ул. Ленина 85	Ремонт подъездов – 2шт.	август
15.	Ул. Средняя 31	Ремонт подъездов – 2шт.	август
16.	9-е января 85А	Ремонт кирпичной кладки цоколя	август
17.	Ул. 9-е Января 76	Смена чердачного люка, подъезд №1	август
18.	Ул. Дзержинского 12	Оштукатуривание печных труб под кровлей	май
19.	Ул. Орджоникидзе 5	Ремонт деревянного крыльца	май
20.	Ул. Орджоникидзе 2	Прочистка вентиляции	май
21.	Ул. К. Маркса 3	Ремонт шиферной кровли	май
22.	Ул. К. Маркса 66	Ремонт шиферной кровли, замена примыкания	май
23.	Ул. М. Горького 174	Установка скамейки	май
		Ремонт отмостки	июнь
24.	Ул. Космическая 32а	Очистка подвала от мусора	май
		Замена коньковой доски	июнь
		Ремонт шиферной кровли	
25.	Ул. К. Маркса 1	Устройство песочницы во дворе дома	май
26.	Ул. 4-я Пятилетка 43, 3 подъезд	Ремонт скамеек	июнь
27.	Ул. 4-я Пятилетка 39	Ремонт скамеек	июнь
28.	Ул. Фанерщиков 7	Установка скамейки	июль
29.	Ул. Энгельса 17	Замена коньковой доски	июль
30.	Ул. Дзержинского 12	Косметический ремонт подъезда	август
31.	Ул. Чехова 36	Установка дверного полотна	август
32.	Ул. Школьная 18	Ремонт кладки стен	июль
33.	Ул. Дзержинского 31	Оштукатуривание печных труб над кровлей	август
34.	Ул. К. Либкнехта 29	Ремонт шиферной кровли	июль
35.	Ул. Елохина 11	Восстановление кладки вентиляционных труб – 2 шт. Устройство зондов на оголовки труб – 2 шт. Косметический ремонт подъездов	май

36.	Ул. Ленина 46	Устройство скамеек – 3 шт. Обрезка тополей Ремонт крышек на канализационных колодцах Устройство водосточной трубы – 10 м. Ремонт металлических ограждений	май
		Устройство коньковой доски Устройство канализационного слива	август
37.	Ул. Куйбышева 1	Ремонт шиферной кровли Ремонт чердачного люка Установка урн – 2 шт.	май
38.	Ул. Белорусская 46	Установка скамеек – 1 шт.	май
39.	Ул. Чекистов 6	Установка металлической решетки на подвал Установка столика на детской площадке Устройство водосточной трубы	май
40.	Ул. Ленина 90а	Текущий ремонт отопительной печи	май
41.	Ул. Заводская 1	Ремонт мягкой кровли	июнь
42.	Ул. Чекистов 21	Установка урн – 2 шт.	июнь
43.	Ул. Кирова 1в	Установка урн – 2 шт. Ремонт конструкций на детской площадке	июнь
44.	Ул. Куйбышева 2	Ремонт качелей на детской площадке	июнь
		Текущий ремонт шиферной кровли Устройство коньковой доски	июль
45.	Ул. Чекистов 4	Замена карнизного водоотлива	Июль
46.	Ул. Чекистов 10	Текущий ремонт шиферной кровли	Июль
47.	Ул. Ленина 67	Ремонт козырька балкона	
48.	Ул. Куйбышева 6	Ремонт козырьков подъездов	июнь
49.	Ул. М. Горького 128	Ремонт межпанельных блочных швов	Август
50.	М. Горького 137	Ремонт цементной стяжки крыльца	август
51.	Ул. Чекистов 4	Замена стояка отопления Ду 25мм -10 м. Замена кранов Ду 25 мм – 6 шт. Ду 20 мм – 6 шт. Ревизия запорной арматуры	май
52.	Ул. Фанерщиков 7	Замена трубы ГВС – 20м. Ревизия запорной арматуры	август

53.	Ул. 4-я Пятилетка 39А	Замена кранов Ду25 мм-12 шт. Ду 20 мм – 12 шт. Замена трубопровода Ду 25 мм – 12 м Ревизия запорной арматуры	август
54.	Ул. 4-я Пятилетка 43	Замена кранов Ду25 мм-20 шт. Ду 20 мм – 20 шт. Замена трубы полипропиленовой Ду 25 мм – 20 м Ревизия запорной арматуры	сентябрь
55.	Ул. Школьная 18	Замена КНС Ду 110 мм – 60 м. Ревизия запорной арматуры	август
56.	Ул. Ленина 96	Замена ХВС Ду50мм – 20 м. Замена обратки Ду 32 мм. – 60 м. Замена крана Ду 32 мм-1шт. Ревизия запорной арматуры	июль