

Утверждаю:
 Директор ООО «Управляющая компания»

 Докучаев В.Е.

План-график по подготовке жилищного фонда и инженерного оборудования к отопительному периоду 2020-2021г.г.

<i>№п/п</i>	<i>Адрес</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	ул.Кирова, д.128	Ремонт шиферной кровли	Апрель
2.	ул.9 Мая, д.18	Ремонт мягкой кровли	Июнь
3.	ул.Лесопильщиков, д.8	Ремонт шиферной кровли	Май
4.	ул.Кирова, д.118а	Ремонт шиферной кровли, Смена примыканий к вент.шахте, Смена люка на чердак- 1шт, Изготовление дверного блока (вход в подвал)-1шт,	Май
5.	ул.Кирова, д.107	Ремонт шиферной кровли спуск в подвал, Ремонт мягкой кровли, Замена запорной арматуры (краны на отопление) Д=50 – 4 шт., Труба Д=63 ст.в. – 16 м., Краны: Д=25 – 20 шт., Д=20 – 20 шт., Демонтаж обратки по ГВС Д=32 ст.в. – 16 м., Подача по ГВС – 40 ст.в. – 8 м., Краны: Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт.,	Июнь Июнь
6.	ул.Ленина, д.96	Ремонт шиферной кровли, Смена коньковой доски -12м., Замена труб по ХВС: Труба Д=50 – 6 м., Д=40 – 4 м., Д=32 – 10 м., Д=20 – 4 м., Краны Д=50 – 1 шт.,	Май Апрель

		Д=32 – 1 шт., Д=20 – 1 шт.,	
7.	ул.Елохина, д.9	Замена запорной арматуры по отоплению краны: Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт., Труба Д=25 – 12 м., Ремонт карнизного водоотлива	Июль Июнь
8.	ул.Фанерщиков, д.7	Замена КНС Д=110 – 15 шт.,	Май
9.	ул.Куйбышева, д.6	Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=25 – 8 шт., Д=20 – 8 шт., Труба Д=25 ст.в. – 8 м.,	Июнь
10.	ул.Куйбышева, д.2	Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт., Труба Д=25 ст.в. – 4 м.,	Июнь
11.	ул.Кирова, д.1в	Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт., Смена крышек на прямки – 6 шт.,	Июль Май
12.	ул.Белорусская, д.44	Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=20 – 10 шт., Д=15 – 10 шт.,	Июль
13.	ул.Белорусская, д.46	Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=20 – 10 шт., Д=15 – 10 шт.,	Июль
14.	ул.Ленина, д.46	Замена задвижек по отоплению Д=100 – 2 шт., Замена запорной арматуры по отоплению: Краны Д=25 – 10 шт., Д=20 – 10 шт., Ремонт канализационных колодцев – 2 шт., Ремонт кровли, Ремонт водоотливов	Июль Июнь
15.	ул.Кирова, д.1б	Ремонт крышек на прямки – 6 шт., Ремонт шиферной кровли	Май Июль
16.	ул.Куйбышева, д.138	Ремонт отопительных печей – 1 шт.,	Май

17.	ул.М.Горького, д.15	Ремонт отопительных печей – 1 шт.,	Май
18.	ул.К.Либкнехта, д.17	Ремонт отопительных печей – 1 шт.,	Май
19.	ул.М.Горького, д.45	Смена оконного блока (чердак)	Июнь
20.	ул.М.Горького, д.43	Смена оконного блока – 1 шт.,	Май
21.	ул.Кирова, д.137	Смена дверного блока – 1 шт.,	Май
22.	ул.Кирова, д.125	Ремонт печных труб, Ремонт шиферной кровли, Смена примыканий к печным трубам,	Май
23.	ул.Комсомольская, д.1а	Смена коньковой доски	Июль
24.	ул.Ленина, д.63	Смена примыканий к слуховому окну	Август
25.	ул.Куйбышева, д.1	Ремонт шиферной кровли	Июль
26.	ул.Кирова, д.131	Ремонт дверного полотна	Август