


Утверждаю:

Директор ООО «Управляющая компания»



В.Е. Докучаев

**План-график работ по подготовке жилищного фонда,
находящегося на обслуживании ООО «УК» и инженерного оборудования к
отопительному периоду 2022-2023 г.г.**

№п/п	Адрес	Наименование работ	Срок исполнения
1.	Кирова, 1б	Косметический ремонт, Установка почтовых ящиков Ревизия и замена запорной арматуры по отплеванию краны Д=20 – 8 шт, Д=25 – 8 шт	Апрель Июнь
2.	Куйбышева, 2а	Косметический ремонт Ревизия и замена запорной арматуры	Июнь
3.	Куйбышева, 4	Ремонт цоколя, Ремонт штукатурки тамбуров Ревизия и замена запорной арматуры	Июнь
4.	Кирова, 1в	Ремонт кровли, Замена конька, Смена трубы по ХВС Д=32 – 20м, Переходник 32*25 1 шт, Замена кранов Д=25 – 1 шт, Д=20 – 1 шт, Ревизия и замена запорной арматуры	Май
5.	Белорусская, 42	Изготовление крышек на выгребную яму Ревизия и замена запорной арматуры	Май
6.	М.Горького, 29	Косметический ремонт Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
7.	М.Горького, 31	Косметический ремонт Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
8.	Куйбышева, 6	Ремонт кровли Ревизия и замена запорной арматуры	Август
9.	Куйбышева, 1	Ремонт кровли Ревизия и замена запорной арматуры	Июнь
10.	Кирова, 1а	Ремонт кровли Ревизия и замена запорной арматуры	Апрель
11.	Куйбышева, 11б	Ремонт кровли	Сентябрь
12.	Елохина, 9	Ремонт металлических ограждений Ревизия и замена запорной арматуры	Март
13.	Стадионная, 2а	Утепление стены дома Ревизия и замена запорной арматуры	Август
14.	9 Мая, 15а	Утепление чердачного перекрытия,	Февраль

		10м2 Ревизия и замена запорной арматуры	
15.	9 Января, 76	Установка оконного блока –подвал, 1 шт Косметический ремонт подъездов, 4 шт Ремонт дверных полотен, 2 шт Ремонт выбоин крылец у подъездов, 4 шт Ремонт кровли бикростом Изготовление и установка дверного блока, 1 шт Очистка помещения от мусора Ревизия и замена запорной арматуры	Апрель Июнь
16.	Кирова, 118а	Ремонт крылец, 4 шт Ревизия и замена запорной арматуры	Август
17.	Лесопильщиков, 17	Ремонт металлической кровли Ревизия и замена запорной арматуры	Сентябрь
18.	К.Маркса, 4	Замена трубы Д=40 по ГВС – 16м Замена кранов Д=25 – 2 шт, Д=40 – 1 шт, Д=20 – 2 шт Ревизия и замена запорной арматуры	Февраль
19.	Кирова, 143	Замена КНС Д=110 – 17м	Май
20.	Лесопильщиков, 30	Замена трубы по отоплению Д=25 – 16м, Замена кранов Д=25 – 4 шт Ревизия и замена запорной арматуры	Январь Май
21.	Фанерщиков, 7	Замена кранов Д=25 – 6 шт, Д=20 – 6 шт, Замена запорной арматуры	Июль
22.	Космическая, 32	Замена КНС Д=110 – 26м	Февраль
23.	Лесопильщиков, 4	Замена КНС Д=110 – 8м Замена запорной арматуры по отоплению Д=25 – 10 шт, Д=20 – 10 шт	Февраль Май
24.	Ленина, 67	Замена КНС Д=110 – 12м	Январь
25.	Лесопильщиков, 15	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
26.	Лесопильщиков, 17	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
27.	Лесопильщиков, 26	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
28.	Советская, 92А	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
29.	4 Пятилетка, 16	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
30.	4 Пятилетка, 5	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
31.	К.Маркса, 16	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
32.	К.Маркса, 156	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
33.	Мира, 1	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
34.	Мира, 5	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
35.	Мира, 7	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
36.	Орджоникидзе, 1	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
37.	Орджоникидзе, 4	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
38.	Орджоникидзе, 6	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
39.	Фанерщиков, 7	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
40.	Фанерщиков, 76	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
41.	Кирова, 128	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
42.	Комсомольская, 9а	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль

43.	Комсомольская, 3	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
44.	п.Азанка, 8 Марта, 9	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
45.	п.Азанка, 8 Марта, 19	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
46.	п.Азанка, 1 Мая, 4а	Ревизия и замена запорной арматуры	Июль
47.	9 Января, 113	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
48.	Дзержинского, 6	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
49.	К.Маркса, 1	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
50.	К.Маркса, 2	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
51.	К.Маркса, 3	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
52.	К.Маркса, 3а	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
53.	К.Маркса, 6	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
54.	К.Маркса, 11	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
55.	Комсомольская, 1а	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
56.	Куйбышева, 2	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
57.	Куйбышева, 2б	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
58.	Куйбышева, 9а	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
59.	Ленина, 63	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
60.	Ленина, 80	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
61.	Лесопильщиков, 8	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
62.	Лесопильщиков, 14	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
63.	Лесопильщиков, 24	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
64.	Лесопильщиков, 25	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
65.	Мира, 3	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
66.	Орджоникидзе, 5	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
67.	Орджоникидзе, 11	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
68.	Орджоникидзе, 13	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
69.	Орджоникидзе, 15	Ревизия и замена запорной арматуры	Август
70.	Энгельса, 9	Ревизия и замена запорной арматуры	Август