

Утверждаю:  
 Директор ООО «УК»  
 Докучаев В.Е.

**План-график по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2018-2019 г.г.**

№	Адрес	Наименование работ	Срок Исполнения
1.	Кирова 131	Ремонт кровли Ремонт печных труб	Июль
2.	Кирова 107	Ремонт кровли Заделка швов Смена кровли шиферной над спуском в подвал	Май
		Ремонт штукатурки цоколя Ремонт крылец Ремонт отмостки Окраска входных дверных блоков	Июнь-Июль
		Замена КНС d 100- 30 м. Замена трубопровода ХВС d 63 – 50 м.	Май
		Ревизия запорной арматуры Замена запорной арматуры на стояках отопления d 20 – 16 шт., d 15 – 16 шт.	Май
3.	Чекистов 4	Изготовление оконных блоков (слуховые окна)	Май
4.	Чекистов 6	Изготовление решеток на подвал Ремонт кровли Изготовление оконных рам Изготовление слухового окна	Май
		Очистка чердачного помещения Кладка борцов вентиляции	Апрель
		Ремонт козырьков подъездов Ремонт вытяжной трубы	Июль
5.	Чекистов 10	Оштукатуривание дверных откосов Изготовление ограждений	Июль
		Замена запорной арматуры на отопление: d 20 – 16 шт. d 15 – 16 шт. Замена трубопровода ХВС d 40-30 м. Замена запорной арматуры d 32 – 8 шт. Проверка прибора учета тепловой энергии	Май

6.	Чекистов 21	Изготовление крышек на приямки	Март
		Ревизия запорной арматуры	
7.	Куйбышева 2Б	Косметический ремонт подъездов Текущий ремонт кровли	Август
8.	Куйбышева 6	Текущий ремонт кровли Установка дверного полотна	Март
		Ремонт кирпичной кладки, ремонт козырька	май
		Ремонт подъездов	
9.	Заводская 1	Заделка швов Текущий ремонт кровли	Май Июнь
		10.	Заводская 7
		Изготовление крышек на приямки – 6 шт.	Март
		Ремонт подъезда № 1	Октябрь
		Замена кранов по отоплению d 20 – 10 шт., d 15 – 10 шт.	Июль
11.	М. Горького 41	Уборка аварийного дерева Текущий ремонт кровли	Апрель
12.	М. Горького 35	Уборка веток тополей Текущий ремонт кровли	Апрель
13.	М. Горького 45	Текущий ремонт кровли	Июль
14.	М. Горького 39	Ремонт крыльца Текущий ремонт кровли	Июль
15.	М. Горького 39	Уборка аварийного дерева Текущий ремонт кровли	Апрель
16.	М. Горького 15,21,25	Косметический ремонт подъездов	Июнь - сентябрь
17.	М. Горького 174	Смена коньковой доски Ремонт цокольной части	Июль
18.	М. Горького 128	Замена запорной арматуры d 20- 8 шт., d 15 – 8 шт. Замена трубопровода отопления d 40 – 20м. Ревизия запорной арматуры	Июнь
19.	Елохина 9	Устройство жолоба на козырек – 2 шт.	Апрель
		Изготовление и замена дверного полотна	Июль
20.	Елохина 11	Ремонт водостока Ремонт плитки в подъезде	Май
21.	Ленина 46	Уборка аварийных деревьев Ремонт водостока	Апрель

		Смена скамеек Ремонт крыльца	Май
		Ревизия запорной арматуры Замена кранов d 32 – 18 шт., d 20 – 18 шт.	Июль
22.	Ленина 67	Демонтаж задвижки по ГВС d 80 – 1 шт.	Июль
23.	Ленина 90А	Устройство коньковой доски	Июль
24.	Ленина 96	Ремонт водосточных труб Ремонт шиферной кровли – 7,5 м <sup>2</sup> Смена дверного блока – 3 шт.	Май
		Ремонт полов в подъездах	Апрель
		Установка стеклопакетов – 4 шт.	
25.	9-е Мая 18	Текущий ремонт кровли	Май
		Ремонт балконной плиты	Июль
		Заделка швов	Июль
		Установка стеклопакетов – 4 шт.	Июнь
26.	Профсоюзная, 2	Ремонт кровли – 21 м <sup>2</sup> Смена стеклопакетов – 8 шт. Ремонт цоколя, отмостки	Июнь
		Ремонт кирпичной кладки вентиляции	Июль
		Ремонт полов в подъездах	Май
		Замена запорной арматуры d 20 – 10 шт., d 15 – 10 шт.	Июль
27.	9-е Января 76	Изготовление, установка крышек на приямки – 4 шт.	Март
		Ремонт кирпичной кладки вентиляции – 8 шт.	Август
		Ремонт подъездов	Ноябрь
		Устройство козырьков – 4 шт. Установка стеклопакетов 1 подъезд Ремонт кровли – 8 м <sup>2</sup>	Июнь - июль
		Замена кранов по отоплению d 20 – 8 шт., d 15-8 шт.	Июль
28.	9-е Января 89	Устройство козырьков из профнастила под. 2,3,4 Смена стеклопакетов – 8 шт.	Июнь
		Ремонт кровли – 10 м <sup>2</sup> Ремонт цоколя, отмостки	Май
		Ревизия запорной арматуры	Июль
29.	Лесопильщиков 26	Смена коньковой доски – 12 м/п	Июль
30.	Лесопильщиков 30	Ремонт крыльца, цоколя	Август

31.	Лесопильщиков 14	Ремонт крыльца, цоколя. Текущий ремонт подъездов	Август
32.	Лесопильщиков 15	Смена дверного полотна 1 подъезд	Март
		Текущий ремонт кровли	Май
33.	Выборная 16	Ремонт крыльца Ремонт подъездов	Июль
34.	Выборная 18	Ремонт крыльца Ремонт подъезда	Июль
35.	Средняя 29	Ремонт подъездов – 2 шт. Ремонт цоколя, отмостки	Август
		Ремонт люка, выход на чердак – 2 шт.	Март
36.	Средняя 31	Ремонт подъездов	Август
		Ремонт люка, выход на чердак – 2 шт. Замена двух оконных створок на стеклопакеты	Июнь
37.	Орджоникидзе 11	Ремонт козырька 1 подъезд Смена двери 2 подъезд Текущий ремонт кровли	Июнь - июль
38.	Орджоникидзе 12	Ремонт печной трубы Текущий ремонт кровли	Июнь-июль
39.	Орджоникидзе 13	Ремонт крыльца, установка перил	Июнь-июль
40.	Орджоникидзе 15	Текущий ремонт кровли	Июль
41.	Орджоникидзе 20	Замена двери Текущий ремонт кровли	Июнь - июль
42.	Энгельса 11	Текущий ремонт кровли	Июль
43.	Энгельса 23	Смена балки	Июль
		Текущий ремонт кровли	
44.	Энгельса 13	Смена двери	Июль
		Остекление подъездной рамы Текущий ремонт кровли	
45.	Энгельса 15	Смена козырька	Июнь - июль
		Текущий ремонт кровли	
46.	Энгельса 27	Смена козырька	Июнь - июль
		Текущий ремонт кровли	
47.	Дзержинского 16	Ремонт кровли	Август - сентябрь
		Текущий ремонт подъездов	
48.	Дзержинского 14	Косметический ремонт в подъезде	Август - сентябрь
		Текущий ремонт кровли	
49.	Белинского 2Б	Замена двери Ремонт козырька Изготовление крышек на выгребные ямы	Июль - август

50.	К.Либкнехта 29	Ремонт фронтонов Текущий ремонт кровли	Июль - август
51.	К. Либкнехта 27	Текущий ремонт кровли Смена двери	Июль - август
52.	К. Либкнехта 23	Косметический ремонт в подъезде	Июль - август
53.	К.Либкнехта 25	Смена дверей Смена козырька Текущий ремонт кровли	Июль - август
54.	Космическая 32	Ремонт козырьков Текущий ремонт кровли	Июль
55.	Школьная 18	Текущий ремонт кровли	Июль
56.	Чехова 34	Смена коньковой доски Текущий ремонт кровли	Август – сентябрь
57.	Мира 3	Установка желоба на отопление	Июль
58.	Мира 9	Ремонт кровли Оштукатуривание печных труб	Август
59.	Фанерщиков 7	Ремонт кровли Ремонт крылец Устройство козырьков	Июнь
		Замена трубопровода ГВС d 50 – 40 м. Замена кранов d 32- 6 шт. d 25- 6 шт. d 20- 6 шт. Замена запорной арматуры по отоплению d 50 – 4 шт. d 100 – 4 шт.	Август
60.	4-я Пятилетка 39А	Замена трубопровода отопления (стояка)	Июль
61.	4-я Пятилетка 43	Замена запорной арматуры на отопление d 20 – 8 шт. d 15 – 8 шт. Ревизия запорной арматуры	Июнь
62.	Школьная 23А	Ревизия запорной арматуры	Август